

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

**Koordinačný plán rozkopávok
na komunikáciách
v hlavnom meste SR Bratislava
pre rok 2016**



január 2016

Por.č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii
1	Agátova	VÚ	Orange Slovensko a.s.	FTTH Dubravka	31.05.2016	20.11.2016	výkopové práce
2	Ambrova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
3	Avarská	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
4	Banskobystrická	II.	Hlavné mesto BA	Výrub a výsadba stromov	01.03.2016	01.04.2016	čiasočná uzávierka
5	Bárdošova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
6	Barónka	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTB_BA_Barónka_Novohorská	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
7	Bellova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
8	Betliarska	II.	OCAM	optické prepojenie	01.09.2016	30.09.2016	rozkopávka
9	Biskupická	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0030BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
10	Borinská	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1275BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
11	Borry Mall	VÚ	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1606BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
12	Bosákova	II.	Slovak Telekom, a.s.	Nezávislé pripojenie TATRA BANKY	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
13	Bôrik	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0009BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
14	Brezová	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1305BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
15	Brezová	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1129BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
16	Brezová	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0020BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
17	Brezová	III.	UPC	EKS BA - segmentácia nodov	01.03.2016	01.06.2016	Rozkopávka zelene, pretláčanie
18	Bridlicová	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
19	Bridlicová	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
20	Bridlicová	III.	MČ BA-DNV	oprava chodníka	01.05.2016	01.06.2016	rozkopávka chodníka
21	Brigádnická	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
22	Brižitská	III.	ZSDIS a.s.	BA Brižitská ul.sektor 1,2,3 VNK, TS, NNK	15.03.2016	01.06.2016	navrhované NN káblové vedenie Brižitská, Popovova - chodník
23	Cesta na Senec	c. I/61	OCAM	optické prepojenie	01.04.2016	30.04.2016	rozkopávka
24	Cukrová	III.	SWAN plus, a.s.	OTP MPSVaR, Špitálska 4	01.12.2015	30.09.2015	výstavba OTP, chodník, cesta
25	Cyprichova	II.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
26	Čajkovského	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0003BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
27	Čajkovského	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0197BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
28	Čajkovského	III.	ZSDIS a.s.	BA Staré Mesto, rek.VNK 409,413,458	15.03.2016	01.06.2016	rekonštrukcia VN kábla
29	Černicová	III.	OCAM	optická prípojka	15.05.2016	30.05.2016	rozkopávka
30	Černyševského	III.	Slovak Telekom, a.s.	Nezávislé pripojenie TATRA BANKY	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
31	Česká	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1277BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
32	Čsl parašutistov	III.	Swan plus,a.s.	Československých parašutistov FTTH	11.04.2016	13.05.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, pretlak, chodník
33	Čsl. parašutistov	III.	BATAS	Osadenie prívodu el. kábla pre OŠ	01.07. 2016	01.08. 2016	Pokládka nového EK pre napojenie HVŠ
34	Delená	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
35	Delená	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
36	Delená	III.	MČ BA-DNV	oprava chodníka	01.05.2016	01.06.2016	rozkopávka chodníka
37	Dobšinského	III.	ZSDIS a.s.	BA Staré Mesto,Dobšinskeho,VNK,NNK	15.04.2016	15.05.2016	pokládka el. káblov v chodníku, 220 m po Jeleniu
38	Dolnozemska cesta	c.I/2	OCAM	optické prepojenie	01.09.2016	01.10.2016	rozkopávka
39	Domkárska	II.	Swan plus,a.s.	OTP Domkárska-Hertz	04.04.2016	15.04.2016	výstavba OTP, zeleň, pretlak
40	Dopravná	II.	ZSDIS a.s.	BA, Dopravná, TS, VNK, NNK	15.03.2016	30.05.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch
41	Drotárska cesta	II.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH_BA_KBV_Westhill_Drotárska -1. etapa	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
42	Dúbravčická	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Dubravka	31.05.2016	20.11.2016	výkopové práce

Por.č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii
43	Dudova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0022BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
44	Eisnerova	II.	SWAN plus,a.s.	Rek. DOCSIS siete a výst. FTTH Pod lipovým	01.03.2016	01.12.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
45	Ferdiša Kostku	VÚ	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
46	Ferienčíkova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0660BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
47	Františkánske nám.	II.	Hlavné mesto BA	Obnova stromovej vegetácie	01.03.2016	01.04.2016	rozkopávka
48	Gagarinova	c. I/63	OCAM	optické prepojenie	01.06.2016	30.06.2016	pretlačanie
49	Gerulatská	III.	BVS a.s. Bratislava	odkanalizovanie obcí III. etepa	01.01.2016	01.04.2016	rozkopávka, časť Maďarská - Gerulatská
50	Gorazdova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
51	Grösslingova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1103BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
52	Guothova	III.	OCAM	optická prípojka	15.05.2016	30.05.2016	rozkopávka
53	Harmincova	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0257BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
54	Hattalova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1977BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
55	Hlavná	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
56	Hlavné nám.	II.	Hlavné mesto BA	Obnova stromovej vegetácie	01.03.2016	01.04.2016	rozkopávka
57	Hodálova	III.	BATAS	Oprava HV prípojky pre OST 955	01.07. 2016	01.09. 2016	Oprava horúcovodu
58	Hodonínska	c.I/2	Hlavné mesto BA	Vybudovanie priechodu pre chodcov	01.04.2016	01.05.2016	novostavba, čiastočná uzávierka
59	Hradná	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
60	Hrachová	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1305BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
61	Hrachová	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1129BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
62	Hrachová	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0020BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
63	Hrdličkova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
64	Charkovská	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
65	Charkovská	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
66	Istrijská	II.	Slovak Telekom, a.s.	OK_BA_Vápencová_MV SR	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
67	Ivanská cesta	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0289BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
68	Ivanská cesta	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0028BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
69	Ivánska cesta	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1240BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
70	Ivánska cesta	II.	Slovak Telekom, a.s.	OK_BA_Letisko - dopravný úrad	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
71	Jána Smreka	VÚ	UPC	Zriadenie EKS Devínska Nová Ves	01.03.2016	01.06.2016	Rozkopávka zelene, chodníka, pretláčanie
72	Jána Stanislava	VÚ	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
73	Jánošikova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
74	Janotova	II.	BATAS	Oprava HV prípojky pre OST 957	01.07. 2016	01.09. 2016	Oprava horúcovodu
75	Jelačičova	II.	BATAS	Oprava stropnej dosky na HV šachte	01.07. 2016	01.08. 2016	Výmena stropnej dosky horúcovodnej šachty
76	Jeséniova	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
77	Jozefská	III.	SWAN plus, a.s.	OTP+FTTH Jozefska 10	15.03.2016	15.11.2016	výst. opt. siete FTTH, chodník
78	Júlová	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
79	Kadnárova	II.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
80	Kalištná	III.	MČ BA-DNV	oprava chodníka	01.05.2016	01.06.2016	rozkopávka chodníka
81	Karadžičova	I.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1103BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
82	Karadžičova	I.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH_KBV_BA_Karadžičova Cosmopolitan	01.06.2016	31.07.2016	rozkopávka chodník
83	Karloveská	I.	BATAS	Rekonštrukcia sekčných uzáverov OŠ 77	01.08. 2016	01.09. 2016	Rekonštrukcia horúcovodnej šachty
84	Karloveská	I.	BATAS	Oprava stropnej dosky HV šachty OŠ 47	01.07. 2016	01.08. 2016	Oprava stropnej dosky

Por.č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii
85	Karloveská	I.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH_BA_Karloveská_KBV_Rosnička	01.06.2016	31.07.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
86	Klenová	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
87	Kopčianska	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0254BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
88	Kosatcová	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
89	Kosatcová	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
90	Košická	I.	ZSDIS a.s.	BA, Oravská ul., VN, TS, NN	04.04.2016	30.06.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch
91	Kremeľská	II.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH_BA_Devín_2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
92	Kresánkova	VÚ	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
93	Kresánkova	VÚ	Slovak Telekom, a.s.	FTTH_BA_KBV_Kresánkova_4-14	01.06.2016	31.07.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
94	Kresánkova	VÚ	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1274BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
95	Križkova	III.	ZSDIS a.s.	BA_Staré Mesto, rek.VNK 409,413,458	15.03.2016	01.06.2016	št.j. - riadený pretlak
96	Kuklovská	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1008BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
97	Kukučinova	II.	Swan plus,a.s.	Československých parašutisov FTTH	11.04.2016	13.05.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, pretlak, chodník
98	Ladislava Derera	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
99	Ladislava Déreera	III.	OCAM	optická prípojka	15.05.2016	30.05.2016	rozkopávka
100	Ladzianského	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
101	Langsfeldova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
102	Lazaretská	III.	BATAS	Zokruhovanie Staré Mesto prvá etapa	01.07.2016	01.09.2016	Osadenie novej trasy HV, zokruhovanie SM + napoj KRPZ
103	Lediny	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1275BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
104	Leškova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0003BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
105	Leškova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0197BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
106	Leškova	III.	ZSDIS a.s.	BA_Staré Mesto, rek.VNK 409,413,458	15.03.2016	01.06.2016	rekonštrukcia VN kábla
107	Levárska	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1008BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
108	Lieskovská cesta	II.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH Lesný hon	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
109	Limbová	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
110	Lipského	III.	BATAS	Oprava HV prípojky pre OST 964	01.07.2016	01.09.2016	Oprava horúcovodu
111	Liptovská	III.	ZSDIS a.s.	BA, Oravská ul., VN, TS, NN	04.04.2016	30.06.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch
112	Maďarská	III.	BVS a.s. Bratislava	odkanalizovanie obcí III. etepa	01.03.2016	01.07.2016	rozkopávka, časť Maďarská po Irkutskú
113	Magurská	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
114	Macharova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1982BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
115	Marie Curie Sklodowskej	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
116	Martinengova	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
117	Matejkova	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
118	Mečíková	III.	SWAN plus, a.s.	FTTH Mečíkova, BA DNV	08.07.2015	15.11.2016	výst. opt. infraštruktúry, chodníky, pretlak pod vozovkou
119	Mečíková	III.	MČ BA-DNV	oprava komunikácie-pokračovanie	01.04.2016	01.06.2016	rozkopávka komunikácie
120	Mierová	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1305BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
121	Mierová	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1129BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
122	Mierová	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0020BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
123	Mikovíniho	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1319BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
124	Mlynské Nivy	II.	BATAS	Oprava stropnej dosky na HV šachte	01.06.2016	01.08.2016	Výmena stropnej dosky horúcovodnej šachty
125	Mlynské Nivy	II.	BATAS	Napojenie HV šachty OŠ 8 na kanalizáciu.	01.07.2016	01.08.2016	Osadenie nového kanal. potrubia so zaústením do exist. kanal.
126	Mudroňova	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0287BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce

Por.č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii
127	Muránska	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
128	Mýtna	II.	SWAN plus, a.s.	FTTx Blumentál, Mýtna-Radlinského	01.06.2016	30.11.2016	výsta. opt. siete FTTx, zeleň, chodník
129	Na grbe	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
130	Na Grbe	II.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
131	Na hriadkach	II.	MČ BA-DNV	oprava chodníka	01.07.2016	01.07.2016	rozkopávka chodníka
132	Na piesku	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1307BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
133	Na piesku	III.	OCAM	optické prepojenie	01.06.2016	30.06.2016	rozkopávka
134	Na Revíne	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
135	Na Vrátkach	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Dubravka	31.05.2016	20.11.2016	výkopové práce
136	Na vyhladke	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
137	Nabr. arm.gen. L.Svobodu	I.	SWAN plus, a.s.	OTP+FTTH Zuckermandel	15.03.2016	15.11.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, chodník
138	Nám. Alexandra Dubčeka	VÚ	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0625BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
139	Nám. hraničiarov	II.	OCAM	optické prípojka	01.08.2016	15.08.2016	rozkopávka
140	Nám.slobody	II.	Hlavné mesto BA	Revitalizácia verejného priestoru	01.06.2016	01.11.2016	rozkopávka
141	Nejedlého	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Dubravka	31.05.2016	20.11.2016	výkopové práce
142	Nobelova	II.	Swan plus,a.s.	Nobelova FTTH	13.06.2016	24.06.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, pretlak
143	Nobelova	II.	SWAN plus, a.s.	Nobelova FTTH	15.03.2016	15.11.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, chodník
144	Nobelova	II:	SWAN plus, a.s.	OTP Nobelova 9/a	15.03.2016	15.11.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, chodník
145	Nové záhrady	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1305BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
146	Nové záhrady	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1129BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
147	Nové záhrady	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0020BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
148	Novoveská	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
149	Novoveská	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
150	Olivová	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
151	Opavská	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
152	Opletalova	II.	Slovak Telekom, a.s.	OK_BA_Vápencová_MV SR	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
153	Opletalova	II.	MČ BA-DNV	oprava chodníka-pokračovanie	01.08.2016	01.09.2016	rozkopávka chodníka
154	Oravská	III.	ZSDIS a.s.	BA, Oravská ul., VN, TS, NN	04.04.2016	30.06.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch
155	Palisády	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0416BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
156	Pavla Horova	VÚ	SWAN plus,a.s.	Rek. DOCSIS siete a výst. FTTH Pod lipovým	01.03.2016	01.12.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
157	Pavla Horova	VÚ	UPC	Zriadenie EKS Devínska Nová Ves	01.03.2016	01.06.2016	Rozkopávka zelene, chodníka, pretláčanie
158	Pekná cesta	II.	GIB	Fontána Vlňa - oprava kanal.	01.03.2016	01.04.2016	rozkopávka
159	Pieskovcová	III.	MČ BA-DNV	oprava chodníka	01.09.2016	01.10.2016	rozkopávka chodníka
160	Pod Klepáčom	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
161	Pod lipovým	III.	SWAN plus,a.s.	Rek. DOCSIS siete a výst. FTTH Pod lipovým	01.11.2015	01.12.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
162	Pod lipovým	III.	MČ BA-DNV	oprava chodníka	01.06.2016	01.07.2016	rozkopávka chodníka
163	Podkolibská	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
164	Podniková	III.	SWAN plus, a.s.	Nobelova FTTH	15.03.2016	15.11.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, chodník
165	Polianky	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0257BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
166	Popovova	III.	ZSDIS a.s.	BA Brižitská ul.sektor 1,2,3 VNK, TS, NNK	15.03.2016	01.06.2016	chránička, Brižitská, Popovova - vozovka
167	Pri Hrubej lúke	VÚ	Orange Slovensko a.s.	FTTH Dubravka	31.05.2016	20.11.2016	výkopové práce
168	Pri kríži	II.	Hlavné mesto BA	Výstavba nájomného domu	01.06.2016	01.12.2016	rozkopávka, čiastočná uzávierka

Por.č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii
169	Pri Suchom mlyne	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
170	Prístavná	II.	Slovak Telekom, a.s.	OK_BA Prístav - dopravný úrad	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
171	Prokopova	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0014BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
172	Puškinova	III.	ZSDIS a.s.	BA_Staré Mesto, rek.VNK 409,413,458	15.03.2016	01.06.2016	št.j. - riadený pretlak, rozvodňa Puškinova - Štefánikova
173	Račianska	c.II/502	SWAN plus, a.s.	FTTH Malé Krasňany	15.03.2015	15.11.2016	výst. opt. siete FTTH, zeleň, chodník
174	Radlinského	II.	SWAN plus, a.s.	FTTx Blumentál, Mýtna-Radlinského	01.06.2016	30.11.2016	výsta. opt. siete FTTx, zeleň, chodník
175	Radlinského	II.	OCAM	optické prepojenie	01.05.2016	15.05.2016	rozkopávka
176	Radlinského	II.	ZSDIS a.s.	BA Staré Mesto, Radlinského VNK	15.03.2016	15.04.2016	výmena elektrického kábla v chodníku 300 m
177	Rímska	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
178	Rozvodná	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
179	Rožnavská	c.I/61	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0712BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
180	Rožňavská	c.I/61	Hlavné mesto BA	Výsadba drevín a prvky zadr.vody	01.03.2016	01.06.2016	rozkopávka, čiastočná uzávierka
181	Rusovská cesta	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0014BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
182	Ružová dolina	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0419BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
183	Samova	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
184	Samova	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
185	Segnerova	III.	BATAS	Rekonštrukcia sekčných uzáverov OŠ 83	01.08.2016	01.09.2016	Rekonštrukcia horúcovodnej šachty
186	Slávičie údolie	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
187	Slovanská	III.	Hlavné mesto BA	Parkovisko Slovanská ulica	01.09.2016	01.11.2016	novostavba, čiastočná uzávierka
188	Slovienská	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
189	Sonntagová	VÚ	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
190	Spádová	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
191	Staré grunty	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1170BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
192	Staré grunty	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0300BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
193	Staré Grunty	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Mlynska Dolina	31.05.2016	20.11.2016	výkopové práce
194	Staré grunty	II:	BATAS	Oprava stropnej dosky OŠ 1 Mlynská dolina	01.07.2016	01.08.2016	Oprava stropnej dosky
195	Staré grunty	II.	BATAS	Oprava HV prípojky pre OST 6003	01.07.2016	01.09.2016	Oprava horúcovodu
196	Staré grunty	II.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH KBV_BD_Vila Na kopci	01.06.2016	31.07.2016	rozkopávka chodník
197	Starohájska	III.	OCAM	optická prípojka	01.08.2016	15.08.2016	rozkopávka
198	Strážna	VÚ	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
199	Strojnícka	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1305BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
200	Strojnícka	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1129BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
201	Strojnícka	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0020BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
202	Strojnícka	III.	OCAM	optické prepojenie	01.06.2016	30.06.2016	rozkopávka
203	Stromová	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
204	Stromová	II.	OCAM	optická prípojka	15.05.2016	30.05.2016	pretlačanie
205	Studená	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1012BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
206	Studená	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0027BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
207	Studenohorská	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
208	Šoltésovej	III.	BATAS	Oprava HV Šoltésovej	01.07.2016	01.08.2016	oprava horúcovodu
209	Štefana Králik	VÚ	UPC	Zriadenie EKS Devínska Nová Ves	01.03.2016	01.06.2016	Rozkopávka zelene, chodníka, pretlačanie
210	Štefánikova	I.	ZSDIS a.s.	BA_Staré Mesto, rek.VNK 409,413,458	15.03.2016	01.06.2016	rekonštrukcia VN kábla, rozkopávka vozovky 1165m

Por.č.	Ulica	tr.MK	Investor	Názov stavby	Termín od	Termín do	Druh činnosti na komunikácii
211	Štefánikova	I.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0003BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
212	Štefánikova	I.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0197BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
213	Štrbská	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Devín 2	15.03.2016	30.05.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
214	Šumavská	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
215	Šustekova	II.	OCAM	optická prípojka	01.07.2016	15.07.2016	rozkopávka
216	Tajovského	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
217	Tekovská	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
218	Tekovská	III.	ZSDIS a.s.	BA, Oravská ul., VN, TS, NN	04.04.2016	30.06.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch
219	Tichá	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0009BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
220	Tomášikova	II.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1272BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
221	Tranovského	III.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
222	Tranovského	III.	ZSDIS a.s.	BA Brižitská ul.sektor 1,2,3 VNK, TS, NNK	15.03.2016	01.06.2016	navrhované NN káblové vedenie, chodník
223	Trenčianská	III.	ZSDIS a.s.	BA, Oravská ul., VN, TS, NN	04.04.2016	30.06.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch
224	Trenčianska	II.	Swan plus,a.s.	Priemyselná/Trenčianská FTTH	01.04.2016	11.04.2016	výstavba OTP, zeleň, pretlak, chodník
225	Turčianská	III.	ZSDIS a.s.	BA, Oravská ul., VN, TS, NN	04.04.2016	30.06.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch
226	Údolná	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA Údolná Ing. Ďurec Miloš	01.06.2016	31.07.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
227	ul. 1. mája	III.	DEVNET	FTTH DEVNET DNV - Telekom	18.11.2015	31.01.2016	výst. optickej siete FTTH, chodník, vozovka, zeleň
228	ul. 1.Mája	III.	Slovak Telekom, a.s.	FTTH BA DNV 2	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
229	Ul. svornosti	c.I/63	Slovak Telekom, a.s.	FTTH Lesný hon	15.03.2016	30.06.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
230	Vajnorská	I.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1012BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
231	Vajnorská	I.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1277BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
232	Vajnorská	I.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0027BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
233	Vančurova	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
234	Vápencová	III.	Slovak Telekom, a.s.	OK_BA_Vápencová_MV SR	15.01.2016	30.03.2016	rozkopávka chodník, pretlak cesty
235	Vavilovova	VÚ	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
236	Vietnamská	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 1240BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
237	Višnová	III.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
238	Vlárska	II.	Orange Slovensko a.s.	FTTH Kramare - Koliba	01.08.2016	31.08.2017	výkopové práce
239	Vranovská	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0014BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
240	Záhradnícka	II.	Orange Slovensko a.s.	Densifikácia 12	01.03.2016	31.05.2016	výkopové práce, zväčša do 20m
241	Závodná	III.	Orange Slovensko a.s.	pripojenie základňovej stanice 0345BR	01.03.2016	20.11.2016	výkopové práce
242	Zvolenská	III.	ZSDIS a.s.	BA, Oravská ul., VN, TS, NN	04.04.2016	30.06.2016	pokládka el. káblov v chodníkoch

p.č.	Spoločnosť	Adresa spoločnosti	Kontaktná osoba	Email	Telefón / Mobil
1	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	p. Štefan Geleta	stefan.geleta@orange.com	0905 012 741
2	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 1	Ing. Martin Petro	petrom@batas.sk	02/ 57 372 843
3	Generálny investor Bratislavy	Záporožská 5, 852 92 Bratislava	p. Iveta Sviteková	gib@gib.sk	02/59 356 700
4	SWAN, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	Ing. Beatrix Bieleková	beatrix.bielekova@swan.sk	0915 965 073
5	Západoslovenská distribučná, a.s.	Hraničná 14, 827 14 Bratislava	Ing. Pavlína Galbavá	pavlina.galbava@zsdis.sk	0907 718 462
6	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Vladimír Ležátka	vladimir.lezatka@telekom.sk	0903 239 356
7	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	Juraj Láska	juraj.laska@chello.sk	0948 598 442
8	OCAM s.r.o.	Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava	Ing. Peter Musil	peter.musil@ocam.sk	0915 734 500
9	MiÚ Bratislava - Rusovce	Vývojová 8, 851 10 Bratislava	Ing. Alexander Kitanovič	kitanovic@bratislava-rusovce.sk	0948 332 337
10	MiÚ Bratislava - Devínska Nová Ves	Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava	Ing. Dagmar Tittelová	dagmar.tittelova@mudnv.sk	02/60 201 436

Poznámky a vysvetlivky:

GIB Generálny investor Bratislavy
BATAS Bratislavská teplárenská, a.s.
UPC UPC Broadband Slovakia, s.r.o.